

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Май – август 2014 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2014 г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Сентябрь 2014 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и начальной с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	август - сентябрь 2014 г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2014 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2014 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Октябрь 2014 г.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Ноябрь - декабрь 2014 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	В течение года
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Сентябрь 2014 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	март-апрель 2015 г.

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	декабрь 2014 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	май-сентябрь 2015 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	май 2015 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	Июль-август 2015 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 5 классов	Август 2015 г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Разработка Основной образовательной программы	
Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением)	февраль - март 2015 г.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2014-2015 учебный год								
	авг	сен	окт	нояб	дек	январь	фев	мар	апр
Разработка предметных образовательных программ / Акатушева Г.Н., зам. директора по УВР, Завьялова А.М., заместитель по работе с филиалами									
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Лазутина И.Е., зам. директора по УВР; Пашина М.М., старшая вожатая Шохина Н.Н., руководитель МО классных руководителей									

Единые проекты/ ФИО ответственного	2014-2015 учебный год								
	авг	сен	окт	нояб	дек	январь	фев	мар	апр
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Филина С.Н., зам. директора по УВР, руководители ММО									
Разработка Программы развития УУД / Филина С.Н., зам. директора по УВР; Акатушева Г.Н., зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана / Филина С.Н., зам. директора по УВР;									
Разработка программы воспитания и социализации / Лазутина И.Е., зам. директора по УВР									
Разработка программы коррекционной работы / Плыкина Н.А., педагог-психолог									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Филина С.Н., зам. директора по УВР, Акатушева Г.Н., заместитель директора по УВР									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015г.г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	август 2014 г.	Акатушев С.М.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	сентябрь 2014 г.	Акатушев С.М., Филина С.Н.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация курсовой	Май-	Акатушева Г.Н.	Поэтапная подготовка	Приказ об

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	подготовки по проблеме введения ФГОС ООО	сентябрь 2014 г.		педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	сентябрь 2014 г.	Акатушев С.М., Кострикин В.П., Рублева И.А.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Сентябрь 2014 г.	Акатушева Г.Н., Филина С.Н.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО ММО учителей основной школы.	ноябрь 2014 г. (далее-в соответствии с планом ОУ)	Акатушева Г.Н., Завьялова А.М., руководители ММО	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы заседаний ММО
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Филина С.Н., Акатушева Г.Н., Лазутина И.Е.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Акатушева Г.Н.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	март 2015 г.	Филина С.Н., Акатушева Г.Н., Лазутина И.Е., Плыкина Н.А.	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май-сентябрь 2015 г.	Филина С.Н.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение	март	Лазутина И.Е.	Наличие Программы	Протокол

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	2015 г.			педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	апрель 2015 г.	Лазутина И.Е.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	март 2015 г.	Акатушева Г.Н., Завьялова А.М.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Плыкина Н.А.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы педагога-психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2015 г.	Акатушев С.М.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Акатушев С.М., Филина С.Н.	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	заместители директора		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	сентябрь 2014 г.	Акатушева Г.Н.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителей по ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году	Май-сентябрь 2014 г.	Акатушева Г.Н.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение	ноябрь	Филина С.Н.	Активное	Протокол

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	2014 г.		профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Акатушева Г.Н., Филина С.Н.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-сентябрь 2014 г.	Акатушев С.М.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Сентябрь 2014 г.	Акатушев С.М., Кострикин В.П.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Акатушев С.М., Филина С.Н., Шилина С.В.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Панов С.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным	В течение уч. года	Панов С.В.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
	образовательным ресурсам в сети Интернет.			информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май-сентябрь 2014 г.	Акатушев С.М., заместители директора	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Сентябрь 2014 г.	Панов С.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2015 г.	Акатушев С.М., Панов С.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	Сентябрь 2015 г.	Акатушев С.М.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Публикации

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года		Собеседование с педагогами, изучение

				документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года		Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение уч. года		Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	май 2015 г.		Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Диагностические работы	В соотв. с планом диагностики МЦКО		Изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение уч. года		Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение уч. года		Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2015 г.		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение уч. года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно